


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 70 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 61 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 24 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 24 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 2 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 1 g

Rimozione di impianti 9 g

Rimozione di pavimenti su copertura piana 5 g

Rimozione di massetto 10 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 15 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 11 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 11 g

OPERE IN FACCIATA 43 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 21 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 28 g

Tinteggiatura di superfici esterne 20 g

IMPIANTI 14 g

 posa in opera di caldaia murale a gas e ripristino impianto 14 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 51 g

Formazione di massetto per coperture 14 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 8 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate11 g

Posa di pavimenti su coperture piane 15 g

Posa di ringhiere e parapetti 7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = intero fabbricati

Z3 = facciate fabbricati

Z4 = garage

Z5 = cortile

Z6 = coperture
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