
Attività Inizio attività Durata attività Fine attività

Consegna progetto 1-dic-21 15 16-dic-21

Piano interventi ammessi al finanziamemento 16-dic-21 15 31-dic-21

Trasmissione Piano dalla Regione al Ministero 1-gen-22 14 15-gen-22

Approvazione Piano da parte del Ministero 15-gen-22 75 31-mar-22

Affidamento Progetto Definitivo 1-gen-22 10 11-gen-22

Redazione Progettto Definitivo 11-gen-22 45 25-feb-22

Acquisizione dei titoli autorizzativi e dei pareri da parte degli enti competenti 25-feb-22 120 25-giu-22

Affidamento Progetto Esecutivo 25-giu-22 10 5-lug-22

Redazione Progetto Esecutivo 5-lug-22 45 19-ago-22

Approvazione e Validazione del Progetto Esecutivo 19-ago-22 15 3-set-22

Pubblicazione gara da parte delle Stazioni Appaltanti 3-set-22 30 3-ott-22

Aggiudicazione gara 3-ott-22 90 1-gen-23

Consegna /avvio lavori 1-gen-23 15 16-gen-23

Completamento edificio 85 16-gen-23 365 16-gen-24

Collaudo edificio 85 16-gen-24 90 15-apr-24

Completamento edificio 87 15-lug-23 365 14-lug-24

Collaudo edificio 87 14-lug-24 90 12-ott-24

descrizione mailstone n° milestone

entro il 16 dicembre 2021 - consegna documentazione progettuale da parte delle stazioni appaltanti 1

entro giugno 2022 - affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi 2

entro settembre 2022 - approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni 

appaltanti
3

entro dicembre 2022 - pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione 

dell'opera/esecuzione dei lavori
4

entro marzo 2023 - aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti 5

entro giugno 2023 - consegna/avvio lavori 6

entro dicembre 2024 - realizzazione del 50% dei lavori 7

entro marzo 2026 - ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certficato di 

collaudo finale redatto dalle stazione appaltanti
8

tempo recuperato dalla fine dell'attività alla scadenza della mailstone
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Cronoprogramma globale (amministrativo e lavori) - LOTTO 3 - civ. 85,87
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